Diagramme de Gantt

Projet : NotePass

Auteur : ALVES GUASTTI Letitia (I.FA-P3A)

	03.05.2021		04.05.2021		05.05.2021		06.05.2021		10.05.2021		11.05.2021		12.05.2021		17.05.2021		18.05.2021		19.05.2021		20.05.2021	
Détail des tâches	MATIN	APRES-MIDI																				
1 Récolte d'informations		•		•		•		•				•		•		•		•				•
1.1 Définir le projet																						
1.2 Se documenter																						
1.3 Définir les objectifs à atteindre																						
2 Planification																						
2.1 Création des tâches																						
2.2 Répartitions des tâches																						
2.3 Planning prévisionnel																						
3 Décisions																						
3.1 Définir le design des interfaces																						
3.2 Définir la priorité des fonctionnalitées																						
4 Réalisation																						
4.1 Création du projet																						
4.2 Fomulaire de création																						
4.3 Formulaire mot de passe oublié																						
4.4 Formulaire d'authentification																						
4.5 Formulaire principal																						
4.6 Formulaire d'entrée utilisateur																						
4.7 Rapport de projet																						
4.8 Journal de travail																						
4.9 Manuel utilisateur																						
5 Contrôles																						
5.1 Tester le programme C#	ļ																ļ					
5.2 Débogage																						
6 Evaluation	<u> </u>																<u> </u>					
6.1 Bilan du projet																						
6.2 Résumé du TPI																						
6.1 Bilan du projet																						